



Comune di Villanuova sul Clisi

Provincia di Brescia
Piazza Roma, 1 – 25089 Villanuova Sul Clisi (Brescia), codice fiscale 00847500170, partita IVA 00581990983. Telefono 0365 31 161
www.comune.villanuova-sul-clisi.bs.it

UFFICIO TECNICO

Villanuova sul Clisi 18 marzo 2025

OGGETTO:
**RISPOSTA INTERVENTO ALLACCIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SANTUARIO
MADONNA DELLA NEVE ALLA RETE PUBBLICA.
PROT.0001999-27/02/2025**

Gentili Consiglieri,

vi ringraziamo per l'interrogazione presentata riguardo al collegamento dell'impianto elettrico del Santuario di Madonna della Neve, con la massima trasparenza e attenzione vi comunichiamo cosa ad oggi sia stato riscontrato con i tecnici incaricati e si precisa quanto segue.

- I costi in aumento sono dovuti a varie situazioni:

cambio del tecnico per dimissioni del professionista precedentemente incaricato, la necessità di modificare il progetto come da richiesta della Soprintendenza e di conseguenza modifica del progetto esecutivo ai sensi del DPR 36/2023 (variante non prevista);

A) SPESE TECNICHE PER VARIANTI EDILIZIA € 8.300,00

- Modifica del tracciato a seguito di sopralluogo del funzionario della Soprintendenza settore Archeologico Dott.ssa Serena Solano, la quale ha richiesto la modifica del tracciato ed evidenziato che le lavorazioni non dovranno manomettere in alcun modo il sentiero fra il rudere rettangolare in prossimità della chiesa la chiesa stessa; la modifica del tracciato richiesta ha comportato un aumento della lunghezza del tracciato stesso con relativo aumento dei costi;

Si specifica che non esisteva un computo dettagliato del tracciato per quanto riguarda la parte comunale ma vi era una previsione stimata della spesa per la richiesta di contributo.

Inoltre, i costi sono aumentati in quanto a seguito di sopralluogo della Soprintendenza i lavori dovranno essere eseguiti con mezzi di modeste dimensioni per non andare a interessare zone esterne alle aree di intervento.

- B) MAGGIORI COSTI PER MODIFICA TRACCIATO € 31.700,00

I lavori per quanto riguarda la parte dell'Associazione sono iniziati e sono in fase di ultimazione. Per quanto riguarda la parte di opere su area del comune i lavori dovrebbero iniziare entro il 15 maggio (trasmesso parere della variante dalla CMV alla Soprintendenza il 20.03.2025, considerando i 20 giorni da parte della Soprintendenza e la successiva approvazione da parte della G.M. del progetto esecutivo e l'espletamento dell'appalto, la previsione per l'ultimazione dei lavori è del 30 luglio 2025).

**Ringraziandovi per la collaborazione, restiamo a disposizione per qualsiasi approfondimento.
Cordali saluti**

IL SINDACO




IL VICE SINDACO


U

COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI

Protocollo N. 0003035/2025 del 28/03/2025
Cl. 2.6